
2e informatieavond 
werkgroep wonen 

Surhuizum
22 februari 2023

Start: 20:00u



WELKOM

Even kort voorstellen:

- Werkgroep Wonen Surhuizum – GeWOON

- Dick Roessink & Nienke Penninga – Gemeente Achtkarspelen 
(werkmaatschappij 8KTD)

- Martijn Rijpstra - Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA)



Wat gaan we vanavond bespreken?

• Korte resumé en huidige stand van zaken van de werkgroep

• Gemeente Achtkarspelen over haar rol in aankomend proces

• Woningbouwcorporatie SWA over haar rol

• Tijdspad



Terug naar de 1e

bijeenkomst (1/3)

• 3 maart 2022 – Een zeer geslaagde 
en druk bezochte avond in De 
Delfeart



Terug naar de 1e bijeenkomst (2/3)

• Uitdagingen huidige woningmarkt zijn duidelijk

• Woningprogrammering geeft ruimte voor 16 nieuwe woningen

• Concept-projectplan opgesteld gericht op Surhuizum

• Drie mogelijke locaties in het concept-projectplan opgenomen



Terug naar de 1e bijeenkomst
(3/3)

• Oude korfbalveld

• Nieuwe korfbalveld

• Doarpsstrjitte



Het afgelopen jaar – waar staan we nu?

• Woningbouwplannen Surhuizum als project

• Vervolgsessie met serieus geïnteresseerden

• Intentieverklaring

• Gesprek met KV DTS

• Vervolggesprekken met de gemeente en woningbouwcorporatie(s)



Gemeente Achtkarspelen – Project Surhuizum

• Locatiestudie > aandacht vooral op nieuwe en oude korfballocatie

• Gesprek met korfbalvereniging > Maart 2023

• Gesprek met omwonenden > Maart 2023

• Ontwerpen stedenbouwkundige schets met ‘Ontwerp team’ en scenario’s 
met typologie, kavels e.d. > April – juli 2023

• Terugkoppeling stedenbouwkundig ontwerp dorp september 2023

• Opstellen bestemmingsplan/omgevingsplan > september 2023 – december 2023

• Procedure bestemmingsplan/omgevingsplan > Q1/Q2 2024

• Vaststelling bestemmingsplan/omgevingsplan > Q3/Q4 2024

• Bouwrijp maken > Q1/Q2 2025

• Bouwen vanaf Q3 2025



Eerste gedachten (1)



Eerste gedachten (2)



Project Stichting Woningbouw Achtkarspelen

• Herstructurering Bartemerwei 15 en 17

• Procedure Wet Natuurbescherming 
> verwachting ontheffing Q1 2023

• Bouwrijp maken > verwachting Q2/Q3 2023

• Procedure omgevingsvergunning 
> verwachting Q2 2023 deel 1 en Q3 
2023 deel 2

• Verwachting bouwen vanaf Q4 2023/ Q1 2024

• Bouwer bouwbedrijf Kootstra van der Veen



Ontwerpteam

• April – Juli 2023
• Uitnodiging voor iedereen die de intentieverklaring heeft 

getekend
• Wilt u ook meedenken over de invulling van de 

woningbouwplannen?
> Geef dit na de presentatie aan bij één van de leden van de werkgroep



Afsluitend

• Intentieverklaring ook tekenen? Kom straks langs bij één van ons

• Op de hoogte blijven van de plannen, ook naast deze 
informatieavond(en)?
> Participatieplatform van Gemeente Achtkarspelen te bezoeken 
via www.denkmee.achtkarspelen.nl (binnenkort)

• Vragen en/of opmerkingen?

http://www.denkmee.achtkarspelen.nl


Bedankt (wederom) voor uw komst!


